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1. Ülevaade tehtud töödest  

 Ettevalmistustegevused (näiteks info koondamine, metoodika valimine, kokkulepped 

erinevate osapooltega, lubade taotlemine jm.):  

a) Koondati Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna  

kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo andmebaasid ning 

Põllumajandusloomade aretuse, kalapüügi- ja turukorralduse osakonna 

kalapüügikorralduse büroo andmebaasid rannakalanduse kohta, mis hõlmavad 

ametlikku töönduslikku kalapüügistatistikat alates 2007-st aastast. Koondati 

avaldatud ja Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudis olevad avaldamata andmed 

ajalooliste saakide ja lubatud püüniste piirarvude kohta erinevatel merealadel. 

Koondati Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna andmed harrastusliku 

kalapüügi kohta Läänemeres nakkevõrgu ja õngejadaga alates 2005-st aastast. 

Andmebaasi lisati Keskkonnainspektsiooni suurte reidid tulemused Liivi lahelt ja 

Väinamerelt, mille käigus loendati reaalselt püügil olevad püünised. 

 

b) Alustati analüüsiga selgitamaks, milliste kalavarude olukord ei vasta heale 

keskkonnaseisundile (HKS). Esmase analüüsi käigus selgitati välja peamised 

kalaasurkonnad rannikumeres, kelle puhul oleks HKS-i tagamiseks vajalik 

püügikoormuse kohandamist rakendada. Lisaks sellele toodi välja ka mõningate 

töönduslikult vähemolulisemate kalade asurkonnad, kelle arvukus on viimasel ajal 

tunduvalt vähenenud ja kelle puhul saab mõnedel merealadel rakendada meetmeid 

HKS-i tagamiseks. 

 

 Jaamad/piirkonnad, kus antud perioodil vaatlusi tehti.  

Mittekohaldatav. 
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 Analüüside/mõõtmiste/vaatluste nimetus ja arv (mitu oli planeeritud, mitu neist jäi 

tegemata, sh märkida tegemata jätmise põhjus):  

Mittekohaldatav. 

2. Katkestused ja häiringud tavapärases töös  

 Näiteks, seadmete remont, kui sel perioodil ei olnud võimalik planeeritud mahus andmeid 

koguda, takistatud ligipääs seirejaamale, ilmastikuolud jm.  

Katkestusi ja häiringuid tavapärases töös ei esinenud. 

3. Lühikokkuvõte saadud tulemustest 

Töö senine kulg viitab, et koondatavad andmestikud on ilmselt püstitatud eesmärkide 

saavutamiseks piisavad. Esialgne analüüs näitab, et mitme kalavaru olukord ei vasta 

heale keskkonnaseisundile. Varu ei ole heas seisundis meritindil, haugil, tursal, angerjal, 

merisiial, säinal, lutsul, lõhel ning kohal. Osade liikide varu on piirkonniti halvas 

seisundis nagu ahven Soome lahes ja Saare- ning Hiiumaa läänerannikul,  lest Soome 

lahes, särg Hiiumaa rannikul, vimb Soome lahes, teib kõikjal rannikumeres.  

4. Järgmiseks vahearuande perioodiks kavandatavad tegevused 

a) Viiakse lõpule andmebaaside koondamine ning alustatakse sisuliste analüüsidega. 

b) Analüüsitakse ja antakse hinnang, kui oluline on erinevate kalaliikide puhul 

püügikoormuse mõju varude seisule ja mil määral mõjutavad teised tegurid erinevate 

kalaliikide varude olukorda. Selgitatakse kalaasurkonnad, kelle seisundi 

parandamiseks on vajalik püügikoormust muuta. 

5. Võimalikud riskid ja tegevused riskide maandamiseks 

On selgitamisel, kas on võimalik ja millistel tingimustel sisestada kalurite 

püügipäevikutest andmebaasi andmed selle kohta, kui palju oli lubatud püünistest 

konkreetselt igal päeval kasutuses. Olemasolevas andmebaasis on kohati ainult 

koondandmed, millest  täpset kasutuses olnud püügivahendite arvu ei ole võimalik välja 

võtta.     

 

Aruande koostaja: Redik Eschbaum 

Täiendatult esitamise kuupäev: 04.09.2018 

 


